
ETAPAS DE UN PROYECTO

SEGUNDO BÁSICO



1. INICIO DEL PROYECTO

 En la fase de inicio del modelo de gestión de proyectos,

el proyecto se define en líneas generales. Este es el

momento de identificar a los patrocinadores y

participantes del proyecto, y comenzar la fase de

investigación inicial.

https://asana.com/es/resources/project-initiation
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2. Planificación del proyecto

 En la etapa de planificación de la gestión 

de proyectos, establecerás objetivos 

claros utilizando una hoja de ruta del 

proyecto.

https://asana.com/es/resources/project-roadmap
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3. Ejecución del proyecto

 En la fase de ejecución, tu equipo se
enfocará en lograr los objetivos que se
establecieron. Utilizarán la información
recopilada en los dos primeros pasos para
crear y lanzar el proyecto dentro del plazo
especificado mediante el trabajo en equipo y
la colaboración.



4. Desempeño del proyecto

 Medir la efectividad de un proyecto es
importante por varias razones. Poder
mejorar el proyecto es grandioso, pero
también es importante porque los
miembros del equipo pueden aprender
tanto del éxito como del fracaso.



5. Cierre del proyecto

Esta fase es la que más varía entre diferentes
empresas y equipos. Mientras que a algunos les gusta
reconocer el arduo trabajo, a otros les gusta comenzar
de inmediato con la próxima tarea importante.



TAREA: Diseñar un negocio en modelo Canvas.
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