GESTION DE PROYECTOS

TEMA Il

PLAN, PROGRAMA,
PROYECTO,
ACTIVIDAD Y TAREA




DIFERENCIAS ENTRE:

e PLAN PROGRAMA PROYECTO

Son conjunto de ideas, Toma de decision,

de programas, se
refiere a la educacion.
esta formado por
varios programas.
Ejemplo:

Educacion

construccion de edificio
escolar. Cada programa

tiene proyecto. Ejemplo:

Planta fisica
escolar

Solucionar problemas para
satisfacer la necesidad.
construir el edificio. Ejemplo:

Construccion de la

escuela “Las
Cruces”




DIFERENCIAS ENTRE:

Conjunto de quehaceres que Acciones, metas y
realiza cada individuo. quien va a objetivos. Ejemplo:
construir, distribucion de limpieza del terreno.

actividades. Ejemplo:
levantamiento topografico.




Expresion

Plan

Programa

Proyecto

Actividad

Tarea

7
'jf -p /

Descripcion

Marco de referencia para una actuacién, engloba
varios programas con sus respectivos proyectos que
haran posible la consecucion de unos objetivos
generales de accion.

Compuesto por un conjunto de proyectos que estan
relacionados entre si con el fin de alcanzar un mismo
objetivo (que pertenece a un plan)

Conjunio de actividades organizadas

adecuadamente para la consecucion de un

objetivo especifico que previamente ha sido

planteado para fransformar una realidad o mejorar

una situacion.

Unidad mlmma de accién que se programa deniro )

del proyecto para la consecucién de resultados.
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Accidn que serealiza en un breve periodo de

tiempo y debe ser muy concreta.
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